



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

FORMAT VERSIONE 1



NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Check-List Avanzamento Fisico

Bandi a cascata di NODES

SPOKE N 7

Acronimo Progetto ADAM

Versione 1.0 Allegato XII del "Manuale dei controlli interno di NODES", ver2.0 approvato il 06 Maggio 2024 dal Consiglio di Amministrazione di HUB NODES Scarl



CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'AVANZAMENTO FISICO

Anagrafica	
MISSIONE	Missione 4
COMPONENTE	Componente 2
INVESTIMENTO	Investimento 1.5
TITOLO INTERVENTO	"NODES- Nord Ovest Digitale E Sostenibile"
SOGGETTO ATTUATORE	HUB NODES Scarl
SPOKE DI RIFERIMENTO	7
BANDO A CASCATA NODES	Linea A
ACRONIMO DEL PROGETTO	ADAM
NUMERO RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO:	2
AVANZAMENTO	Intermedio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

VERIFICA AVANZAMENTO FISICO		SI	NO	N.A.	ELENCO DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE ¹	OGGETTO DEL CONTROLLO ²
A DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA							
1.	La documentazione attestante le attività progettuali svolte è presentata dal Capofila e conforme al format richiesto?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Allegato I 	Documenti conformi	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Eventuali altri documenti allegati
2.	È chiaramente desumibile dalla documentazione consegnata il concreto conseguimento degli obiettivi associati al progetto?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Allegato I 	Il conseguimento degli obiettivi può essere desunto dalla documentazione presentata	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Relazione attività svolta da OdR (se presente) • Eventuali altri documenti allegati

¹ Nel campo Note è possibile descrivere in maniera dettagliata eventuali integrazioni/punti attenzione/punti critici altro.

² Si indica la documentazione da prendere in esame.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

3.	Le attività e i risultati raggiunti sono conformi e in linea con quanto indicato nel progetto approvato?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Allegato I 	Le attività svolte ed i risultati raggiunti sono in linea con quanto dichiarato	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 1) • Relazione attività svolta da OdR (se presente) • Eventuali altri documenti allegati
4	I risultati raggiunti soddisfano gli standard di qualità previsti nel progetto approvato?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Allegato I 	I risultati soddisfano gli standard previsti nel progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 1) • Relazione attività svolta da OdR (se presente) • Eventuali altri documenti allegati
5	Gli scostamenti di sviluppo e progetto indicati sono adeguatamente giustificati e adeguati rispetto al progetto approvato?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Allegato I 	<p>Sono indicati i seguenti scostamenti di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Materiali in corso di test, spostata la rendicontazione al terzo periodo, CEREAL FOOD - Stesso discorso per CORAPACK. <p>Non si ritiene che tale scostamento rappresenti una criticità particolare. Non presenti scostamenti di progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 2) • Eventuali altri documenti allegati



6	Gli scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto sono adeguatamente giustificati e adeguati rispetto al progetto approvato?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 3) • Allegato I 	Non si riscontrano criticità. Non ci sono scostamenti temporali	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 3) • Eventuali altri documenti allegati
7	Le attività progettuali svolte dall'impresa partner di progetto risultano conformi al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.1) • 	Le attività progettuali rispettano il principio DNSH	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.1) • Eventuali altri documenti allegati
8	Le attività svolte e le relative spese sostenute concorrono al conseguimento del vincolo digitale (<i>digital tagging</i>)?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.2) 	Le attività svolte concorrono al conseguimento del digital tagging. Particolarmente meritoria l'introduzione dell'Intelligenza artificiale. Il budget utilizzato per tale scopo è il 53.8%	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.2) • Eventuali altri documenti allegati
9	In caso di relazione finale, il progetto nel suo complesso ha rispettato il vincolo digitale (<i>digital tagging</i>) – non meno del 40% delle spese sostenute in attività a favore della transizione digitale?			<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Trattasi di relazione intermedia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.2) • Eventuali altri documenti allegati



10	Le attività svolte garantiscono il rispetto del principio Open Science e FAIR Data?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.2) 	<p>I principi sono rispettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione della Sezione "Risultati del Progetto" sul Sito Web; - I dati grezzi e i metadati raccolti durante i progetti verranno depositati in repository pubblici conformi agli standard FAIR; - creazione di un archivio digitale accessibile via web; - Pubblicazione sul sito web dei vari report 	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.3) • Eventuali altri documenti allegati
11	Le attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto presentano criticità etiche da affrontare?		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.4) 	<p>Non si evidenziano criticità. L'utilizzo dell'AI all'interno del progetto ADAM è funzionale alla valutazione dei dati disponibili all'interno dell'azienda, inclusi dati storici, dati di produzione, dati dei clienti e altre fonti pertinenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.4) • Eventuali altri documenti allegati
12	Nel caso di esito positivo al quesito di cui al punto precedente, tali criticità sono state affrontate per aderire ai principi etici e per garantire che le attività siano conformi ai requisiti giuridici ed etici UE e nazionali?						<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.4) • Eventuali altri documenti allegati




13	In riferimento all'avanzamento delle spese di progetto, le spese sostenute sono in linea con quanto preventivato nel progetto approvato?		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.1) • Allegato I CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE DI PROGETTO 	<p>Le spese sostenute sono in linea, gli scostamenti dichiarati sono inferiori all'1%. Non si ritiene sia una criticità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.1) • Allegato I CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE DI PROGETTO • Eventuali altri documenti allegati
14	In riferimento all'avanzamento delle spese di progetto, le giustificazioni apportate in riferimento alla pertinenza delle stesse al progetto risultano adeguate?	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.1) 	<p>Non si evidenziano criticità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.1) • Eventuali altri documenti allegati
15	In riferimento all'avanzamento del cronoprogramma di spesa, la percentuale di scostamento presenta delle criticità rispetto al progetto approvato?		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.2) • Allegato I 	<p>Non si evidenziano criticità lo scostamento è minore dell'1%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.2) • Allegato I CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE DI PROGETTO • Eventuali altri documenti allegati



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

16	Nel caso di relazione finale, in riferimento all'Impatto, le ricadute e gli impatti raggiunti sono in linea con quanto indicato nel progetto approvato?			<input checked="" type="checkbox"/>		Trattasi di relazione tecnica intermedia	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica finale presentata (sezione 7 della relazione finale) • Eventuali altri documenti allegati

B	RELAZIONE TECNICA SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
<p>Sulla base della documentazione attestante le attività progettuali svolte e i risultati raggiunti, l'Esperto incaricato esprime in relazione al conseguimento dei risultati previsti dal progetto approvato il seguente parere tecnico-scientifico:</p> <p>Non si riscontrano criticità Si esprime parere positivo alla relazione consegnata.</p>	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile





Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

C		ESITI DELLE VERIFICHE	
Esito del referaggio:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO	
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO	
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO	
OSSERVAZIONI			
RACCOMANDAZIONI			
SEGNALAZIONI			

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, tra loro e le imprese finanziate, così come esplicitato dalla Circolare del MEF-RGS n. 33 del 28 Marzo 2024 e dalla Commissione Europea "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario".

Data	05/03/2025
------	------------